



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2026
CUENTA PÚBLICA 2026
SEGUNDO TRIMESTRE 2026

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

RAMO		27. ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (API)											
PROGRAMA		CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUERTOS EN EL ESTADO											
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES									UNIDAD RESPONSABLE		
		INDICADOR	FORMULA		META	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIO					
1er TRIM	2do TRIM							3er TRIM	4to TRIM				
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO IMPULSANDO LA OFERTA DE SERVICIOS Y DE INFRAESTRUCTURA, EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD.	NUMERO DE ARRIBOS.	((NUMERO DE ARRIBOS REAL/NUMERO DE ARRIBOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	9,326	ARRIBOS	9,326	2,088	2,457	2,391	2,390	GERENCIAS DE PUERTO	
					100	PORCENTAJE	100%	22%	26%	26%	26%		
				REAL	4,509	ARRIBOS	4,509	2,229	2,280				
					48	PORCENTAJE	48%	24%	24%				
PROPOSITO	DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMPETITIVA	INVERSION EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS.	(INVERSION EJERCIDA /INVERSION PROGRAMADA) X 100	PROGRAMADO	203,600,000	PORCENTAJE	100%	19%	32%	34%	15%	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
				REAL	12,657,758		6%	1%	5%				
COMPONENTES	C1. DISPONER DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EFICIENTE	INVERSION EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PUERTOS.	(INVERSION EJERCIDA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN/ INVERSION PROGRAMADA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN) X 100	PROGRAMADO	185,600,000	PORCENTAJE	100%	20%	33%	33%	14%	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
				REAL	5,572,106		3%	0%	3%				
	C2. CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	INVERSION EN OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS	(INVERSION EJERCIDA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO / INVERSION PROGRAMADA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO) X 100	PROGRAMADO	18,000,000	PORCENTAJE	100%	15%	25%	37%	23%		
				REAL	7,085,652		39%	6%	33%				
	C1.1 ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE INFRAESTRUCTURA	ESTUDIOS	(ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	7	PORCENTAJE	100%		40%	40%	20%		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCIÓN AMBIENTAL
				REAL	2.3		33%		33%				
C1.2. CONSTRUCCION DE CUBOS DE CONCRETO PARA ESPIGÓN NORTE	CUBOS	(CUBOS CONSTRUIDOS /CUBOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	5,681	PORCENTAJE	100%			40%	60%			
			REAL	0		0%							
C1.3 PAVIMENTACION EN PLATAFORMA 2	METROS CUADRADOS	(METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	6,800	PORCENTAJE	100%		20%	50%	30%			
			REAL	0		0%		0%					
C1.4 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	METROS LINEALES	(KILOMETROS LINEALES REALIZADOS / KILOMETROS LINEALES PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	2,600	PORCENTAJE	100%		30%	50%	20%			
			REAL	0		0%		0%					
C2.3 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS PUERTOS	PUERTOS CON OBRAS DE MANTENIMIENTO	(PUERTOS ATENDIDOS/PUERTOS PROGRAMADOS)* 100	PROGRAMADO	5	PORCENTAJE	100%	0%	30%	40%	30%			
			REAL	2.3		0.1%	0.1%	46%					
C2. 4 MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARITIMO DE LOS PUERTOS	PUERTOS CON SEÑALAMIENTO	(PUERTOS ATENDIDOS/PUERTOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	4	PORCENTAJE	100%		30%	40%	30%			
			REAL	1.3		32%		32%					

Elaboró

Lic. Gilberto Iván Romero Ortega
Director de Planeación

Revisó

C.P. Julio Cesar Millán Mendicuti
Titular de la Unidad Administrativa

Autorizó

Ing. Agapito Ceballos Fuentes
Director General